




Акционерное общество
коммунальных электрических сетей Саратовской области

ОБЛКОММУНЭНЕРГО

ПЛАН КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА АО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» НА 2026 ГОД



"Согласовано"
Главный инженер
АО "Облкоммунэнерго"
А.Ф. Качалов
"10" августа 2025 г.

"Утверждено"
Генеральный директор
АО "Облкоммунэнерго"
В.Г. Ойкин
"11" августа 2025 г.

План-график капитального ремонта объектов АО "Облкоммунэнерго" на 2026 год.



№ п/п	Наименование работ	Единица изм. и шт.	СИП, материал, отп. км	Провод АС, А, км	КЛ, км	КСО, шт.	ШО, шт.	Итого на 2026 г. руб. без НДС	Срок выполнения						Примеч.	
									Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль		Август
Аркадакские ГЭС																
1.1	ВЛ-0,4 кВ ТП-104 Ф-4 замена опор, замена провода на СИП	4	0,21	0,03				146 591				146 591				Хоз. способ
1.2	ВЛ-0,4 кВ ТП-305 Ф-1 замена опор, замена провода на СИП	6	0,22					165 139					165 139			Хоз. способ
1.3	ВЛ-0,4 кВ ТП-103 Ф-2 замена опор, замена провода на СИП	17	0,57	0,06				451 052						451 052		Хоз. способ
1.4	ВЛ-0,4 кВ ТП-214 Ф-1 замена опор, замена провода на СИП	10	0,325	0,03				260 761							260 761	Хоз. способ
Итого по филиалу "Аркадакские ГЭС"		37	1,325	0,12				1 023 543				146 591	165 139	451 052	260 761	

№ п/п	Наименование работ	Стоимость в руб. шт.	СИП, материал, отп. км	Провод АС, А, км	КЛ, км	КСО, шт.	ШО, шт.	Итого на 2026 г. руб. без НДС	Срок выполнения							Примеч.
									Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	
2	Аткарские ГЭС															
2.1	ТП-98 замена силового оборудования РУ-0,4 кВ (ШО-70 торп. 2 шт., ШО-70-03-3 шт.)						5	285 249					285 249			Хоз. способ
2.2	ТП-67 замена силового оборудования РУ-10 кВ (КСО-393-03-3 шт., КСО-393-04-1 шт.; КСО-393 торп. 2 шт.)					6		585 775						585 775		Хоз. способ
	Итого по филиалу "Аткарские ГЭС"					6	5	871 024					285 249	585 775		

№ п/п	Наименование работ	Стоимость в руб. шт.	СИП, материал, отп. км	Провод АС, А, км	КЛ, км	КСО, шт.	ШО, шт.	Итого на 2026 г. руб. без НДС	Срок выполнения							Примеч.
									Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	
3	Балаковские ГЭС															
3.1	КЛ-10 кВ от РП-8 до ТП-8а-2 замена силового кабеля				0,665			1 562 533						781 267	781 267	Хоз. способ
3.2	КЛ-0,4 кВ ТП-4-10 Ф- ул. Комарова замена силового кабеля				0,415			619 983						619 983		Хоз. способ
3.3	ТП-85 РУ-6кВ замена силового оборудования РУ-6 кВ (КСО-393-03-3 шт.; КСО-393-04-2шт.; КСО-393-торп. 2 шт.)					7		757 639						757 639		Хоз. способ
3.4	ТП-90 РУ-6кВ замена силового оборудования РУ-6 кВ (КСО-393-03-3 шт.; КСО-393-04-2шт.; КСО-393-торп. 2 шт.)					7		757 639						757 639		Хоз. способ
Итого по филиалу "Балаковские ГЭС"					1,08	14		3 697 794					1 515 278	1 401 250	781 267	

№ п/п	Наименование работ	Стоимость в руб. шт.	СИП, материал, отп. км	Провод АС, А, км	КЛ, км	КСО, шт.	ШО, шт.	Итого на 2026 г. руб. без НДС	Срок выполнения							Примеч.
									Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	
4	Баташовские МЭС															
4.1	ВЛ-0,4 кВ ТП-8-02 «Заготзерно» Ф-1 замена опор, замена провода на СИП	5	1,33	0,5				631 159						631 159		Хоз. способ
4.2	ТП-4.12.02 «Летская больница» замена силового оборудования РУ-10 кВ (КСО-393-03- 3 шт., КСО-393-04- 2 шт.; КСО с РВЗ-1 шт.; КСО-393 торп- 4 шт.)					10		1 013 666						1 013 666		Хоз. способ
	Итого по филиалу "Баташовские МЭС"	5	1,33	0,5		10		1 644 825						1 013 666	631 159	

№ п/п	Наименование работ	Стойки ж.б. шт.	СИП, магистр. опов. км	Провод АС, А, км	КЛ, км	КССО, шт.	ЩО, шт.	Итого на 2026 г.руб. без НДС	Срок выполнения					Примеч.
									Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	
Вольские ГЭС														
5														
5.1	ВЛ-6 кВ Ф-22 от ТП-37 до ТП-17, ТП-26 замена опор, замена провода на СИП	75	5,1		0,09			4 068 421				2 034 211	2 034 211	Хоз. способ
5.2	ВЛ-0,4 кВ ТП-37 Ф-7 замена провода на СИП		0,5	0,105				378 960				189 480	189 480	Хоз. способ
5.3	ВЛ-0,4 кВ ТП-17 Ф-1, Ф-2 замена опор, замена провода на СИП	4	1,061	1,129				1 181 071				590 536	590 536	Хоз. способ
5.4	ВЛ-0,4 кВ ТП-26 Ф-4 замена провода на СИП		0,586	0,94				695 684				347 842	347 842	Хоз. способ
Итого по филиалу "Вольские ГЭС"		79	7,247	2,174	0,09			6 324 136				2 034 211	3 162 068	1 127 858

№ п/п	Наименование работ	Стойки ж.б. шт.	СИП, магистр. отв. км	Провод АС, А, км	КЛ, км	КССО, шт.	ЩО, шт.	Итого на 2026 г.руб. без НДС	Срок выполнения						Примеч.
									Февраль	Март	Апрель	Май	Июль	Август	
Дергачевское от-ние ОМЭС															
6.1	ВЛ-0,4 кВ ТП-13 Ф-3 замена опор, замена провода на СИП	8	0,78	0,43				425 716						425 716	Хоз. способ
6.2	ВЛ-0,4 кВ ТП-13 Ф-1 замена опор, замена провода на СИП	4	0,77	0,53				378 503						378 503	Хоз. способ
	Итого по "Дергачевскому от-нию ОМЭС"	12	1,55	0,96				804 219						378 503	425 716

№ п/п	Наименование работ	Емкости ж.б. шт.	СИП, магистр. опов. км	Провод АС, А, км	КЛ, км	КССО, шт.	ЩО, шт.	Итого на 2026-г.г. без НДС	Срок выполнения						Примеч.
									февраль	март	апрель	май	июль	август	
7	Ершовские МЭС														
7.1	ВЛ-0,4 кВ ТП-52 ф-6, ф-8 замена опор, замена провода на СИП	47	2,82	0,5				1 763 649					881 825	881 825	Хоз. способ
	Итого по филиалу "Ершовские МЭС"	47	2,82	0,5				1 763 649					881 825	881 825	

№ п/п	Наименование работ	Стойки ж.б. шт.	СИП, местн., отв. км	Провод АС, А, км	КЛ, км	КССО, шт.	ЩО, шт.	Итого на 2026 г.руб. без НДС	Срок выполнения					Примеч.		
									февраль	март	апрель	май	июль		август	
Калининское от-ние БМЭС																
8.1	ВЛ-0,4 кВ ТП-84 Ф-1 замена опор, замена провода на СИП	6	1,012	0,405				493 192			246 596	246 596			Хоз. способ	
8.2	ВЛ-0,4 кВ ТП-37 Ф-1 замена опор, замена провода на СИП	8	0,818	2,345				638 313					319 157	319 157	Хоз. способ	
8.3	ВЛ-0,4 кВ ТП-11 Ф-4 замена опор, замена провода на СИП	11	0,403	0,603				346 389					346 389		Хоз. способ	
Итого по "Калининскому от-нию БМЭС"		25	2,233	3,353				1 477 894			246 596	246 596	346 389	319 157	319 157	

№ п/п	Наименование работ	Стоимость ж.б. шт.	СИП, магистр. опов. км	Провод АС, А, км	КЛ, км	КССО, шт.	ЩО, шт.	Итого на 2026 г.руб. без НДС	Срок выполнения						Примеч.
									Февраль	Март	Апрель	Май	Июль	Июль	
9	Красноармейские ГЭС														
9.1	ВЛ-10 кВ Ф-21 замена опор, перетяжка провода	2						98 649				98 649			Хоз. способ
9.2	ВЛ-10 кВ Ф-27 замена опор, перетяжка провода	5						236 471				236 471			Хоз. способ
9.3	ВЛ-0,4 кВ ТП-6 Ф-8 замена опор, перетяжка провода	6						126 755					126 755		Хоз. способ
9.4	ВЛ-0,4 кВ ТП-18 Ф-4 замена опор, перетяжка провода	7						164 076				164 076			Хоз. способ
9.5	ВЛ-0,4 кВ ТП-7 Ф-3 замена провода на СИП		1,33	0,35				509 244						509 244	Хоз. способ
Итого по филиалу "Красноармейские ГЭС"		20	1,33	0,35				1 135 195				98 649	400 547	126 755	509 244

№ п/п	Наименование работ	Стоимость ж.б. шт.	СИП, магистр./опт. км	Провод АС, А, км	КЛ, км	КССО, шт.	ЩО, шт.	Итого на 2026 г. руб. без НДС	Срок выполнения						Примеч.	
									декабрь	март	апрель	май	июнь	июль		август
10	Краснокутское от-ние ЭМЭС															
10.1	ВЛ-0,4 кВ ТП-138 Ф-5, Ф-6 замена опор, замена провода на СИП	10	0,44	0,23				356 516							Хоз. способ	
10.2	ВЛ-0,4 кВ ТП-105 Ф-5 замена опор, замена провода на СИП	5	0,36	0,55				274 001						274 001	Хоз. способ	
10.3	ВЛ-0,4 кВ ТП-44 Ф-3 замена опор, замена провода на СИП	8	0,42	0,46				386 588						386 588	Хоз. способ	
	Итого по "Краснокутскому от-нию ЭМЭС"	23	1,22	1,24				1 017 105						386 588	274 001	356 516

№ п/п	Наименование работ	Стоимость ж.б. шт.	СИП, магистр, отп. км	Провод АС, А, км	КЛ, км	КСО, шт.	ЩО, шт.	Итого на 2026 г.руб. без НДС	Срок выполнения					Примеч.	
									Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь		Июль
Марксовские ГЭС															
11.1	ВЛ-0,4 кВ ТП-98 Ф-2 замена опор, замена провода на СИП	4	1,09	0,28				585 314					585 314		Хоз. способ
11.2	ВЛ-0,4 кВ ТП-98 Ф-3 замена опор, замена провода на СИП	2	0,515	0,35				269 445					269 445		Хоз. способ
11.3	ВЛ-0,4 кВ ТП-134 Ф-1 (Подлесное) замена провода на СИП		1,45	0,1				535 623						535 623	Хоз. способ
11.4	ВЛ-0,4 кВ ТП-134 Ф-3 (Подлесное) замена провода на СИП		0,3	0,05				127 076						127 076	Хоз. способ
11.5	ТП-9 РУ-0,4 кВ замена силового оборудования РУ-0,4 кВ (ЩО-70-1-32-1 шт.; ЩО-70-1-02-2 шт.; ЩО-70-1-95-2 шт.)						5	316 879						316 879	Хоз. способ
11.6	ТП-11 РУ-0,4 кВ замена силового оборудования РУ-0,4 кВ (ЩО-70-1-32-1 шт.; ЩО-70-1-02-1 шт.; ЩО-70-1-95-2 шт.)						4	225 861						225 861	Хоз. способ
Итого по филиалу "Марксовские ГЭС"		6	3,355	0,78			9	2 060 198					854 759	316 879	888 560

№ п/п	Наименование работ	Стоимость ж/б, шт.	СИП, магистр, отп. км	Провод АС, А, км	КЛ, км	КСО, шт.	ЩО, шт.	Итого на 2026-2026, без НДС	Срок выполнения					Примеч.
									декабрь	март	апрель	май	июнь	
Мокроусское от-ние ЕМЭС														
12														
12.1	ВЛ-0,4 кВ КТП-51 ф-1 замена провода на СИП		0,55	0,15				186 828				186 828		Хоз. способ
Итого по "Мокроусскому от-нию ЕМЭС"			0,55	0,15				186 828				186 828		

№ п/п	Наименование работ	Стоимость ж.б. шт.	СИП, магистр, отп. км	Провод АС, А, км	КЛ, км	КСО, шт.	ЩО, шт.	Итого на 2026 г.руб. без НДС	Срок выполнения					Примеч.
									февраль	март	апрель	май	июнь	
Новоузенские МЭС														
13.1	ВЛ-0,4 кВ ТП-5 Ф-1,2 замена провода на СИП		1,74	0,35				610 241			610 241			Хоз. способ
13.2	ВЛ-0,4 кВ ТП-64 Ф-2,3 замена провода на СИП		0,845	0,5				333 723				333 723		Хоз. способ
13.3	ВЛ-0,4 кВ ТП-28 Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4 замена опор, перетяжка провода	36						516 747				516 747		Хоз. способ
	Итого по филиалу "Новоузенские МЭС"	36	2,585	0,850				1 460 711			610 241		333 723	516 747

№ п/п	Наименование работ	Стоимость ж.б. шт.	СИП, магистр, отп. км	Провод АС, А, км	КЛ, км	КСО, шт.	ЩО, шт.	Итого на 2026 г.руб. без НДС	Срок выполнения						Примеч.	
									Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль		Август
Озинские МЭС																
14.1	ВЛ-10 кВ Ф-1020 замена дефектных опор, перетяжка провода	21						667 223						333 612	333 612	Хоз. способ
14.2	ВЛ-10 кВ Ф-1006 замена опор, монтаж провода, совместная подвеска с ВЛ-0,4 кВ	10	0,68	0,28				554 672						277 336	277 336	Хоз. способ
Итого по филиалу "Озинские МЭС"		31	0,68	0,28				1 221 895						610 948	610 948	

№ п/п	Наименование работ	Сметная ж.б. шт.	СИП, магистр, отп. км	Провод АС, А, км	КЛ, км	КСО, шт.	ЩО, шт.	Итого на 2026г. руб., без НДС	Срок выполнения						Примеч.
									Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	
Петровские ГЭС															
15.1	ВЛ-10 кВ Ф-"Остров" замена опор, перетяжка провода	5						188 569						188 569	Хоз. способ
15.2	ВЛ-0,4 кВ ТП-20 Ф-5 замена опор, замена провода на СИП	16	0,53	0,21				469 148				469 148			Хоз. способ
15.3	ВЛ-0,4 кВ ТП-28 Ф-3 замена опор, замена провода на СИП	14	0,915	0,37				618 666				618 666			Хоз. способ
	Итого по филиалу "Петровские ГЭС"	35	1,445	0,58				1 276 383				469 148	618 666	188 569	

№ п/п	Наименование работ	Стоимость ж.б. шт.	СИП, магистр. опт. км	Провод АС, А, км	КЛ, км	КСО, шт.	ЦО, шт.	Итого на 2026 г.р/б. без НДС	Срок выполнения						Примеч.
									Февраль	Март	Апрель	Май	Июль	Июль	
Питерское от-ние НМЭС															
16.1	ВЛ-0,4 кВ ТП-200 ф-1 замена опор, замена провода на СИП	2	1,38	0,9				539 009						539 009	Хоз. способ
	Итого по "Питерскому от-нию НМЭС"	2	1,38	0,9				539 009						539 009	
№ п/п	Наименование работ	Стоимость ж.б. шт.	СИП, магистр. опт. км	Провод АС, А, км	КЛ, км	КСО, шт.	ЦО, шт.	Итого на 2026 г.р/б. без НДС	Срок выполнения						Примеч.
Пугачевские ГЭС															
17															
17.1	ВЛ-0,4 кВ ТП-3 ф-1 замена опор, замена провода на СИП	22	2,23	1,83				1 583 450					791 725	791 725	Хоз. способ
17.2	ВЛ-0,4 кВ ТП-7 ф-1 замена опор, замена провода на СИП	2	0,5	0,46				441 872					441 872		Хоз. способ
	Итого по филиалу "Пугачевские ГЭС"	24	2,73	2,29				2 025 322					791 725	1 233 597	

Ровенское от-ние ЭМЭС															
18								979 897							
18.1	ВЛ-0,4 кВ ТП-111 ф-1 замена опор, замена провода на СИП	12	1,575	0,88				979 897							Хоз. способ
	Итого по "Ровенскому от-нию ЭМЭС"	12	1,575	0,88				979 897							

Ртищевские ГЭС															
19								1 192 787							
19.1	ВЛ-0,4 кВ ТП-12 ф-2 замена опор, замена провода на СИП	46	1,235	0,49				693 490							Хоз. способ
19.2	ТП-74 РУ-10 кВ замена силового оборудо, дования РУ-6 кВ (КСО-393-03-2 шт.; КСО-393-04-2шт.; КСО-393-торп 2 шт.)					6		661 152							Хоз. способ
19.3	ТП-80 РУ-10 кВ замена силового оборудо, дования РУ-6 кВ (КСО-393-03-2 шт.; КСО-393-04-2шт.; КСО-393-торп 2 шт.)					6		661 152							Хоз. способ
	Итого по филиалу "Ртищевские ГЭС"	46	1,235	0,49		12		2 547 429							

Степновское от-ние ЭМЭС															
20								689 894							
20.1	ТП-27 замена силового оборудо, дование РУ-6 кВ (КСО-393-03-3 шт.; КСО-393-04-2 шт.)					5		541 942							Хоз. способ
20.2	ТП-14 замена силового оборудо, дование РУ-6 кВ (КСО-393-03-3 шт.; КСО-393-04-1 шт.)					4		1 231 836							Хоз. способ
	Итого по "Степновскому от-нию ЭМЭС"					9		1 231 836							

Хвалыньские ГЭС															
21								196 835							
21.1	ВЛ-0,4 кВ ТП-5 ф-2 замена опор, замена провода на СИП	5	0,1	0,13				311 497							Хоз. способ
21.2	ВЛ-0,4 кВ ТП-07 ф-2 замена опор, перестыжка провода	11						198 946							Хоз. способ
21.3	ВЛ-0,4 кВ ТП-3 ф-1 замена опор, замена провода на СИП	4	0,18	0,02				707 278							Хоз. способ
	Итого по филиалу "Хвалыньские ГЭС"	20	0,28	0,15				198 946							

№ п/п	Наименование работ	Средств ж.б. шт.	СИП, материал, опр. км	Провод АС, А, км	КЛ, км	КСО, шт.	ЩО, шт.	Итого на 2026 г.руб. без НДС	Срок выполнения						Примеч.
									Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	
22	Энгельсские МЭС														
22.1	ВЛ-0,4 кВ ТП-235 ф-4 замена опор, перетяжка провода	9						170 106			170 106				Хоз. способ
22.2	ВЛ-0,4 кВ ТП-18 ф-2 ул. Брудионная замена опор, замена провода на СИП	10	0,33	0,15				265 357			265 357				Хоз. способ
22.3	ВЛ-0,4 кВ ТП-13 ф-2, ф-5 замена опор, перетяжка провода	4						66 431			66 431				Хоз. способ
22.4	ВЛ-0,4 кВ ТП-327 ф-2, ф-2 замена опор, перетяжка провода	4						66 452			66 452				Хоз. способ
22.5	ВЛ-0,4 кВ ТП-66 ф-3, ф-1 замена опор, перетяжка провода	4						66 452			66 452				Хоз. способ
22.6	ВЛ-0,4 кВ ТП-17 ф-2, ф-3, ф-4 замена опор, перетяжка провода	8						119 129			119 129				Хоз. способ
22.7	ВЛ-0,4 кВ ТП-52 ф-2, ф-3 замена опор, перетяжка провода	3						83 391			83 391				Хоз. способ
22.8	ВЛ-0,4 кВ ТП-25 ф-2 замена опор, перетяжка провода	5						91 167			91 167				Хоз. способ
22.9	ВЛ-0,4 кВ ТП-43 ф-3 замена опор, перетяжка провода	5						91 167			91 167				Хоз. способ
22.10	ТП-404 замена силового оборудования РУ-6 кВ (КСО-393-03-4 шт.; КСО-393-04-2 шт.; шинный мост)					6		901 225							Хоз. способ
Итого по филиалу "Энгельсские МЭС"		52	0,33	0,15		6		1 920 876			435 463	199 335	202 520	182 333	901 225

№ п/п	Наименование работ	Стоимость ж.б. шт.	СИП, материал, опит, км	Провод А.С. А. км	КЛ, км	КСО, шт.	ЩО, шт.	Итого на 2026 г. руб. без НДС	Срок выполнения						Примеч.
									февраль	март	апрель	май	июнь	июль	
23	Саратовское электросетевое предприятие														
23.1	ВЛ-10 кВ Ф-1012 РП-ПТФ от опоры № 1012-01/01 до опоры 1012-01/13 замена опор, замена провода на СИП	5	2,13					446 298			446 298				Хоз. способ
23.2	ВЛ-6 кВ Ф-618 ПС «Сторожевка» от опоры № 618-02/01 до опоры 618-02/08 замена опор, замена провода на СИП	13	0,852					537 626			537 626				Хоз. способ
23.3	ВЛ-0,4 кВ КТП-202 ф-1 замена опор, замена провода на СИП	33	0,71	0,7				811 792			446 298	202 948	202 948	202 948	Хоз. способ
	Итого по филиалу "СЭП"	51	3,692	0,7				1 795 716			537 626	446 298	202 948	202 948	202 948
	Итого по АО "Облкоммуэнергo":							37 712 762			537 626	2 399 750	3 047 428	11 859 253	11 334 506 8 534 200

Зам. генерального директора по экономике и финансам

А.И. Торопыгин

Главный метролог

А.В. Коротков

Главный бухгалтер

А.С. Яшков

Начальник СРЭиАиЭТЛ

А.А. Шаленков

Зам. главного инженера-начальник ПТО

С.В. Капенкин

Начальник финансово-экономического отдела

М.В. Менская